

2025云智产线公共项目 - 需求 #16056

大庆资源管理项目实施支持

2025-10-24 12:07 - 张凌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-24
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
与中世康凯资讨论源供给闭环流程及经营分析需求及后续安排			

历史记录

#1 - 2025-10-31 11:32 - 张凌

- 状态从 已完成 变更为 已关闭