

长安汽车态势大屏开发

2025-10-24 17:52 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-12
指派给:	张定星	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	36.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-24 17:53 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-10-24 17:53 - 张定星

- 预期时间 被设置为 36.00 小时

#3 - 2025-10-28 18:58 - 张定星

- % 完成 从 20 变更为 70

#4 - 2025-10-29 18:47 - 张定星

- % 完成 从 70 变更为 80