

大屏数据源调整

2025-10-24 18:10 - 邓华顺

状态:	待处理	开始日期:	2025-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-08
指派给:	邓华顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	29.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 16203: 资源划拨-分配问题修复			已关闭