

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 需求 #16081

文件收集列表页面开发+接口联调

2025-10-26 17:51 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-24
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-26 17:52 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-10-26 17:52 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-10-26 17:52 - 王洪雨

- % 完成 从 30 变更为 80

#4 - 2025-10-31 14:28 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2025-10-31 14:28 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#6 - 2025-10-31 14:29 - 王洪雨

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭