

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 前端 #16106

需求 # 15905 (待处理): 服务运营模块

需求 # 15245 (已关闭): 申请单流程定开

配合客户演示、新需求梳理

2025-10-27 17:57 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-10-27 17:58 - 盛治晶
- 状态从 待处理 变更为 已关闭
 - % 完成从 0 变更为 100