

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #16116

需求 # 14988 (待处理): 云纳管需求

需求 # 15005 (待处理): 鼎甲IMP备份平台

测试验证备份系统对接功能

2025-10-27 18:35 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	邢毅彬	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-30 16:37 - 邢毅彬

- % 完成 从 10 变更为 50

#2 - 2025-10-30 16:37 - 邢毅彬

- 计划完成日期 从 2025-10-28 变更为 2025-10-31