

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 事务 #16125

今天继续给客户又汇报一次表单定开的内容以及上次遗留菜单问题，基本满足客户要求

2025-10-27 21:55 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-27
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-27 21:57 - 金锁

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-10-27 21:57 - 金锁

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-10-28 21:28 - 金锁

- 状态从 已完成 变更为 已关闭