

制作生产环境的arm安装包

2025-10-28 18:45 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-28
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-28 18:45 - 刘鹏

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-10-28 18:45 - 刘鹏

- % 完成 从 0 变更为 100