

深圳招商国科项目二期拓展及交付支持

2025-10-29 18:01 - 陈怡苑

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	陈怡苑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-30 17:53 - 陈怡苑

- 状态 从 待处理 变更为 进行中