

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 需求 #16185

需求 # 15895 (进行中): 系统部署实施工作

软件现场部署、测试及其他系统对接验证工作

2025-10-29 19:03 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	8.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-10-29 19:04 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-10-29 19:04 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 50
- #3 - 2025-10-29 19:04 - 邢毅彬
- % 完成 从 50 变更为 30
- #4 - 2025-11-20 18:47 - 邢毅彬
- % 完成 从 30 变更为 50
- #5 - 2025-11-26 16:54 - 邢毅彬
- % 完成 从 50 变更为 80
- #6 - 2025-12-04 16:40 - 邢毅彬
- % 完成 从 80 变更为 100
- #7 - 2025-12-04 16:40 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #8 - 2025-12-04 16:40 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭