

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #16203

后端 #16075 (待处理): 大屏数据源调整

资源划拨-分配问题修复

2025-10-30 14:21 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-08
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-30 14:21 - 盛治晶

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100