

按照最新的测试报告对照修改验收细则文档

2025-10-30 16:57 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	邢毅彬	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-30 16:57 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-10-30 16:57 - 邢毅彬

- % 完成 从 50 变更为 40

#3 - 2025-10-30 16:57 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中