

## 2024年招商局国科CMP售后项目 - 需求 #16238

### 现场沟通与环境保障

2025-10-31 12:03 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-11-07 09:15 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-11-07 09:15 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-11-07 18:12 - 冯超

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭