

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 需求 #16244

需求 # 15886 (待处理): 文件收集功能开发

子文件列表，新建上传复制重命名下载删除预览，分享链接功能开发

2025-10-31 14:30 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-21
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	90.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-31 14:31 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-10-31 14:31 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-10-31 14:32 - 王洪雨

- 开始日期 从 2025-10-31 变更为 2025-10-29

#4 - 2025-10-31 14:33 - 王洪雨

- % 完成 从 10 变更为 20

#5 - 2025-11-05 19:03 - 王洪雨

- % 完成 从 20 变更为 56

#6 - 2025-11-17 10:34 - 王洪雨

- % 完成 从 56 变更为 98

#7 - 2025-11-17 10:34 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 待测试

#8 - 2025-11-17 10:39 - 王洪雨

- 计划完成日期 从 2025-11-10 变更为 2025-11-17

- % 完成 从 98 变更为 0

- 预期时间 从 72.00 小时 变更为 100.00 小时

#9 - 2025-11-17 10:40 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 60

#10 - 2025-11-17 10:40 - 王洪雨

- 状态 从 待测试 变更为 测试中

#11 - 2025-11-17 10:40 - 王洪雨

- 状态 从 测试中 变更为 开发中

#12 - 2025-11-17 10:49 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 待测试

#13 - 2025-11-17 10:49 - 王洪雨
- 计划完成日期 从 2025-11-17 变更为 2025-11-21

#14 - 2025-11-18 09:40 - 邢毅彬
- 父任务 被设置为 #15886

#15 - 2025-12-12 11:16 - 王洪雨
- 状态 从 待测试 变更为 已关闭
- % 完成 从 60 变更为 100