

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #16294

需求 # 13460 (进行中): 4.PRD

需求 # 13461 (进行中): 4.1.业务场景输出

二阶段第二周产品原型设计及评审

2025-11-03 23:07 - 李建秋

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	李建秋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			