

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #16320

需求 # 14986 (进行中): 项目管理工作

检查优化建议数据中华为云数据丢失问题

2025-11-04 18:57 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-06
指派给:	邢毅彬	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-04 18:57 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-11-04 18:57 - 邢毅彬

- 计划完成日期 从 2025-11-04 变更为 2025-11-06

#3 - 2025-11-04 18:57 - 邢毅彬

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 8.00 小时

#4 - 2025-11-04 18:57 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 40