

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #16322

需求 #15648 (待处理): 11-14发布会

长安汽车重庆移动CMP项目线上配额流程等业务沟通交流

2025-11-04 18:59 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-03
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			