

2025销售商机公共项目 - 事务 #16327

山西运营商多云管平台给华三一线介绍目前多云管纳管华为云（8.3.1）的能力

2025-11-04 21:11 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-11-04 21:12 - 金锁
- 状态从待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-11-04 21:12 - 金锁
- % 完成从0 变更为100