

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #16343

生产问题配置及沟通相关问题

2025-11-05 17:24 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2025-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			