

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 需求 #16344

测试处理与优化同步数据问题

2025-11-05 17:29 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2025-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	唐泽稳	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-05 18:22 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 60