

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #16346

账号管理、组织与角色新增功能测试

2025-11-05 17:32 - 陈柏

状态:	待处理	开始日期:	2025-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈柏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			