

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #16358

需求 #14212 (待处理): 数字大屏设计开发工作

重新设计资源大屏并制作原型

2025-11-05 20:37 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	邢毅彬	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	7.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-05 20:37 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-11-05 20:37 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中