

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16360

数据验证流程，统计1号2号3号数据，编写测试用例

2025-11-05 21:23 - 李博博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-04
指派给:	李博博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16359: 数据验证流程，统计4号数... 已关闭 2025-11-05 2025-11-05			

历史记录

- #1 - 2025-11-05 21:23 - 李博博
- 复制于 测试#16359: 数据验证流程，统计4号数据，编写测试用例 已添加
- #2 - 2025-11-05 21:24 - 李博博
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2025-11-05 21:24 - 李博博
- 状态从 已完成 变更为 已关闭