

大庆资源管理项目实施支持

2025-11-07 13:11 - 张凌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
与中世康凯、百度开会沟通需要的支持工作，配合代金券的申请，后续CMP测试售卖的闭环流程			

历史记录

#1 - 2025-11-19 11:23 - 张凌

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭