

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #16390

VoC报表PC端优化

2025-11-07 16:29 - 刘强

状态:	已完成	开始日期:	2025-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-05
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	64.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #16078: VoC报表PC端bug修复		已完成	2025-10-20 2025-10-26

历史记录

#1 - 2025-11-07 16:29 - 刘强

- 复制于 需求 #16078: VoC报表PC端bug修复 已添加

#2 - 2025-11-07 16:30 - 刘强

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-11-07 16:33 - 刘强

- 计划完成日期从 2025-10-31 变更为 2025-11-05

- 预期时间从 40.00 小时 变更为 64.00 小时