

2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #16393

编写录屏演示脚本

2025-11-07 17:05 - 邢毅彬

状态:	已完成	开始日期:	2025-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-07 17:05 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-11-07 17:05 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成