

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 事务 #16396

与认证中心厂家沟通确认登出问题、配合服务更新等

2025-11-07 17:33 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-07 17:34 - 向宇

- 状态从 待处理 变更为 已关闭