

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #16404

事务 #16379 (待处理): 健康云算力运营平台投标材料输出

实施方案成本模型，数据底座等编写

2025-11-07 18:13 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-06
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-07 18:14 - 李云

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭