2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #16414

导出报表不可直接统计

2025-11-10 16:28 - 朱文烽

状态: 开始日期: 开发中 2025-11-10 优先级: 普通 计划完成日期: 指派给: % 完成: 朱文烽 90% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 16.00 小时 等级: 简单 版本: 变更任务: 描述

历史记录

#1 - 2025-11-10 16:29 - 朱文烽

- 跟踪 从 需求 变更为 前端

#2 - 2025-11-10 17:54 - 朱文烽

- % 完成 从 0 变更为 20

#3 - 2025-11-11 15:20 - 朱文烽

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2025-11-11 15:22 - 朱文烽

- % 完成 从 20 变更为 90

2025-11-11 1/1