

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #16418

项目协调相关事宜及需求开发

2025-11-10 17:43 - 谭越

状态:	待处理	开始日期:	2025-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-30
指派给:	谭越	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			