

项目协调相关事宜及需求开发

2025-11-10 17:46 - 谭越

状态:	待处理	开始日期:	2025-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	谭越	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-11 18:49 - 谭越

- 计划完成日期 从 2025-11-30 变更为 2025-12-31