

2025-11-12 18:34 - 李博博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-11
指派给:	李博博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16472: 长安汽车-热线服务、长安... 已关闭 2025-11-12 2025-11-12			

历史记录

- #1 - 2025-11-12 18:36 - 李博博
- 复制到 测试#16472: 长安汽车-热线服务、长安引力-留言板渠道生产环境验证 已添加
- #2 - 2025-11-12 18:37 - 李博博
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2025-11-12 18:37 - 李博博
- 状态从 已完成 变更为 已关闭