

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16472

长安汽车-热线服务、长安引力-留言板渠道生产环境验证

2025-11-12 18:36 - 李博博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-12
指派给:	李博博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16471: 长安汽车-热线服务、长安...		已关闭	2025-11-11 2025-11-11
复制到 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16494: 长安启源-留言板、长安凯...		已关闭	2025-11-13 2025-11-13

历史记录

- #1 - 2025-11-12 18:36 - 李博博
 - 复制于 测试#16471: 长安汽车-热线服务、长安引力-留言板渠道测试环境验证 已添加
- #2 - 2025-11-12 18:38 - 李博博
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2025-11-12 18:38 - 李博博
 - 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- #4 - 2025-11-13 17:21 - 李博博
 - 复制到 测试#16494: 长安启源-留言板、长安凯程-留言板、深蓝汽车-留言板渠道数据生产环境验证 已添加
- #5 - 2025-11-13 17:22 - 李博博
 - 主题 从 长安汽车-热线服务、长安引力-留言板渠道生成环境验证 变更为 长安汽车-热线服务、长安引力-留言板渠道生产环境验证