

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #16497

日常运维，服务更新

2025-11-13 17:59 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-14
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-13 18:02 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-11-17 17:41 - 钟磊

- % 完成 从 80 变更为 100

#3 - 2025-11-17 17:41 - 钟磊

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#4 - 2025-11-17 17:41 - 钟磊

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭