

2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #16529

需求 # 13667 (进行中): 基地门户与算力中心门户风格统一

门户定制地图开发

2025-11-14 18:09 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-30
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	74.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #15574: 参照基地门户风格全面改版		已完成	2025-10-10 2025-11-30
复制到 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #16974: 门户定制地图-新版		已完成	2025-12-02 2025-12-05
复制到 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #17051: 门户移动端h5		开发中	2025-12-05 2025-12-15

历史记录

- #1 - 2025-11-14 18:09 - 张伟
  - 复制于 前端#15574: 参照基地门户风格全面改版 已添加
- #2 - 2025-11-19 18:53 - 张伟
  - % 完成 从 10 变更为 40
- #3 - 2025-12-01 18:21 - 张伟
  - 状态 从 开发中 变更为 已完成
  - % 完成 从 40 变更为 100
- #4 - 2025-12-01 18:21 - 张伟
  - 预期时间 从 120.00 小时 变更为 80.00 小时
- #5 - 2025-12-02 18:48 - 张伟
  - 复制到 前端#16974: 门户定制地图-新版 已添加
- #6 - 2025-12-05 18:15 - 张伟
  - 复制到 前端#17051: 门户移动端h5 已添加