

多项目资源处理

2025-11-17 10:44 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
交付周报整理。
产研例会。
青城项目人员协调
南京X军人员协调
重庆轨道交通人员协调
中检，CEC人员协调。
西藏政务云人员协调

历史记录

#1 - 2025-11-17 10:44 - 王洪雨

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2025-11-17 10:45 - 王洪雨

- 指派给 被设置为 王洪雨

#3 - 2025-11-17 10:47 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-11-17 10:50 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭