

多项目资源协调处理

2025-11-17 16:03 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-17
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	54.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
重庆火山，轨道交通，中检，昆仑，昆明铁路局poc，海关等项目资源排期，协调处理，			
长安voc2.0，魏总发票处理，2.0交通费变更为差旅费问题沟通处理，报销问题沟通处理			

历史记录

#1 - 2025-11-18 18:04 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-11-18 18:04 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭