

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #16583

需求 #13460 (进行中): 4.PRD

二阶段PRD输出

2025-11-17 18:09 - 李建秋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-21
指派给:	李建秋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-24 22:24 - 李建秋

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-11-24 22:25 - 李建秋

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭