

长安门户-零散需求修改

2025-11-17 18:48 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-30
指派给:	张伟	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #15849: 长安门户-客户新需求若干			已完成 2025-10-15 2025-10-30

历史记录

- #1 - 2025-11-17 18:48 - 张伟
- 复制于 前端#15849: 长安门户-客户新需求若干 已添加
- #2 - 2025-11-20 18:46 - 张伟
- 状态从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2025-11-24 18:41 - 张伟
- % 完成从 0 变更为 10