

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 需求 #16598

需求 # 14325 (待处理): 云纳管

移动公有云前端开发

2025-11-18 10:55 - 霍富强

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-03
指派给:	张定星	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	97.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 16303: 移动公有云对接			已关闭
前端 # 16307: 移动公有云云主机创建对接			已关闭
前端 # 16476: 中检代码版本不匹配问题修复；移动公有云迁移到线上环境，菜单线上环境配置。			已关闭
需求 # 16507: 反馈项持续修改			待处理
前端 # 16677: 华为虚拟化反馈问题修复			已关闭
前端 # 16750: 移动公有云云硬盘 挂载，卸载对接			已关闭
前端 # 16851: 安全组更改；云主机远程控制；eip解绑绑定；eip详情；eip列表对接			已关闭
前端 # 16976: 安全组详情；出规则；入规则；告警列表对接			已关闭
前端 # 16977: 云主机-cpu，内存，存储曲线图对接；云主机创建 关联关系更改			已关闭