

宁夏移动多云管理平台项目评估POC测试功能清单满足度

2025-11-18 18:43 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-17
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-18 18:45 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-11-18 18:45 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭