

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #16618

内蒙古政务云管理平台根据上周五汇报的内容客户提的定开部分今天和开发同事介绍具体的内容

2025-11-18 18:49 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-18
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-18 18:50 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-11-18 18:50 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-11-18 18:51 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭