

验收细则和测评大纲对比修改

2025-11-18 21:39 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-18
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-18 21:39 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-11-18 21:39 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2025-11-18 21:40 - 邢毅彬

- % 完成 从 90 变更为 100