

2025交付公共项目 - 需求 #16647

人员管理KPI制定，准备汇报材料

2025-11-19 18:55 - 王洪雨

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-15
指派给:	王洪雨	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	78.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-19 18:58 - 王洪雨
- % 完成 从 0 变更为 20
#2 - 2025-11-19 18:58 - 王洪雨
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
#3 - 2025-11-19 18:59 - 王洪雨
- % 完成 从 20 变更为 40
#4 - 2025-12-02 10:47 - 王洪雨
- 计划完成日期 从 2025-11-20 变更为 2025-12-15
- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 60.00 小时