

2025昆仑信托售后项目 - 需求 #16666

配合产品包更新，纳管资源，故障排查，服务响应等

2025-11-20 17:49 - 陈启明

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	陈启明	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	300.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	CMP-v4.0
变更任务:			
描述			