

状态:	开发中	开始日期:	2025-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-25
指派给:	刘鹏	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-21 18:20 - 刘鹏

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-11-24 18:47 - 刘鹏

- % 完成 从 0 变更为 40

#3 - 2025-11-26 18:44 - 刘鹏

- % 完成 从 40 变更为 80