

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16714

统计17号、18号、19号全流程链路生产数据

2025-11-21 18:28 - 李博博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-20
指派给:	李博博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16608: 深蓝汽车APP/小程序-...		已关闭	2025-11-17 2025-11-17
复制到 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16715: 易车-社区、太平洋汽车-...		已关闭	2025-11-21 2025-11-21

历史记录

- #1 - 2025-11-21 18:28 - 李博博
- 复制于 测试#16608: 深蓝汽车APP/小程序-意见反馈、引力域-意见反馈、长安启源APP/小程序-意见反馈渠道数据生产环境验证 已添加
- #2 - 2025-11-21 18:28 - 李博博
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2025-11-21 18:28 - 李博博
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- #4 - 2025-11-21 18:29 - 李博博
- 复制到 测试#16715: 易车-社区、太平洋汽车-论坛、车主之家、车质网-投诉渠道数据验证 已添加