

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16715

易车-社区、太平洋汽车-论坛、车主之家、车质网-投诉渠道数据验证

2025-11-21 18:29 - 李博博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-21
指派给:	李博博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16714: 统计17号、18号、19...			已关闭 2025-11-20 2025-11-20

历史记录

- #1 - 2025-11-21 18:29 - 李博博
- 复制于 测试#16714: 统计17号、18号、19号全流程链路生产数据 已添加
- #2 - 2025-11-21 18:29 - 李博博
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2025-11-21 18:29 - 李博博
- 状态从 已完成 变更为 已关闭
- #4 - 2025-11-27 16:24 - 李博博
- 复制到 测试#16833: VOC全部事件、我的事件、事件详情功能测试 已添加
- #5 - 2025-11-27 16:25 - 李博博
- 复制到 已删除 (测试#16833: VOC全部事件、我的事件、事件详情功能测试)