

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #16720

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

PC端-长安测试环境，竞品对比页场景细化对比应该是TOP10

2025-11-21 20:06 - 陈柏

状态:	已完成	开始日期:	2025-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-24
指派给:	陈胜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1763726737200381.png			

历史记录

- #1 - 2025-11-24 10:28 - 陈胜
- 计划完成日期 被设置为 2025-11-24
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
- #2 - 2025-11-24 16:54 - 陈柏
- 状态 从 待验证 变更为 已完成