

2025交付公共项目 - 需求 #16733

本周整体交付资源协调，杭州健康云大屏资源协调

2025-11-24 14:33 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-24
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
根据周报整体资源匹配项目协调，杭州健康云前端大屏协调，涉及voc上海，武汉资源，协助售前SA庞峰拉会评估长安cmp多云管二期需求			

历史记录

#1 - 2025-12-02 10:46 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-12-02 10:46 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭